Załącznik nr 13 do siwz znak: PZD-ZP.261.32.2019

Harmonogram realizacji Zadania:
Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

Część zadania/czynność	Data zakończenia
Etap I	
1. Pozyskanie map/y do celów projektowych	
2. Złożenie Zamawiającemu projektu wstępnego do akceptacji	31 marca 2020 r.
3. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu wstępnego	31 maja 2020 r.
Etap II	
4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia	
5. Złożenie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli konieczny - prawo opcji) właściwemu organowi	
6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub inne stanowisko właściwego organu o braku podstaw do wydania takiej decyzji	
7. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest konieczne)	
8. Opracowanie projektu stałej i/lub zmiennej organizacji ruchu	
9. Złożenie Zamawiającemu projektu budowlanego do akceptacji (w tym poz.6-8)	
10. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu budowlanego *(termin nie dłuższy niż 2 miesiące od terminu wskazanego w pkt 9)*	
11. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i/lub decyzji ZRID	
12. Złożenie uzyskanego nieostatecznego pozwolenia na budowę i/lub nieostatecznej decyzji ZRID	
Etap III	
13. Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub ostatecznej decyzji	
14. Stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego	
15. Opracowanie projektów wykonawczych	
16. Opracowanie dokumentacji wymaganej na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych (STWiORB, przedmiary oraz kosztorysy)	
17. Złożenie dokumentacji do odbioru (poz.13, 15-16)	11.12.2020 r.